

आज मिति २०६२/०६/०२ गते सोमवारका दिन धरान उप-महा नगरपालिका कार्य संचालन समितिको बैठक बसी तपसिलका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति :

श्री टीकादेव राई- कार्यकारी अधिकृत अधिकृत धरान उप-म-न-पा-का
आमन्त्रित ।

श्री गणेश प्रसाद खतिवडा . व. प्रशासकिय उप

(Signature)

श्री रवगेन्द्र प्रसाद खतिवडा . व. कर अ.

श्री सुरजन्द्रावरु - व. इन्जिनियर

(Signature)

श्री रमेश शाह - व. आ.ले.प.

श्री गणेश राज अधिकारी - व. लेखा अ.

श्री राजु पोखरेल - इन्जिनियर

श्री - सुनील नेपाल - शा. वि. अ.

निर्णयहरू

निर्णय नं-१ - धरानक्या पास वल्लुवर सम्म-धमा :- यस धरान उप महानगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत हाल सम्म नीजि भवन निर्माण प्रयोजनको लागि नकशा पास वल्लुवर छुटको प्रावधान नरहेको तर साविकमा विकसित भई सकेका सडकहरू प्रहरो निर्माणसहित पृथिवपथ, धरान १ पृथिवपथको इकमा मात्र लागु हुने गरी हाल लाग्ने धरानक्या पास वल्लुवरको ऋढिमा ६५% सम्म रकम छुट गर्ने र पछि पारेषक बैठकबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं-२ - Variation Order स्वीकृतिको लागि सिफारिस सम्मन्धमा :- एकिकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धरानमा संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमको परामर्शदाता संस्था एकिकृत ग्रामिण विकास केन्द्र, तथा वानेश्वर काठमाडौं हाल निलम्बन-मा परेको कारण सौ संस्था माफत संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरूको नियमित संचालनमा बाधा पुगेको हुनाले सौ कार्यक्रमहरू संचालन गरि रहेको सामाजिक परिचालकहरू माफत उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र आयोजनाको निर्माण कार्य समेत शुरु भै सकेकोले केही प्राविधिक तथा विज्ञ

प्रो. लि. वाट प्राप्त Variation Order No-1 लाई स्वीकृत सहित आयोजना समन्वय कार्यालय, वरमहल, काठमाण्डौमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं-३ : म्याद थपको अनुमोदन सम्बन्धमा :- संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जगोडा कोष र धरान उपमहानगर पालिकालाई संयुक्त लगानीमा सन्चालन भएको तपसिलका योजनाहरूको म्याद थपको लागि "स्थानीय विकास आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १२८ को १ अनुसार विवेदन प्राप्त भए अनुसार प्रक्रियात्मक प्रतिकेदनका आधारमा प्रथम पटक ३ (तीन) महिनाका लागि म्याद थप गरिएकोमा थप गरिएको अवधिमा यातायात बन्दका कारण कार्य सम्पन्न गर्ने नसकिएकोले पुनः म्याद थपका लागि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट अनुरोध भए अनुसार नियमावलीमा व्यवस्था मुताबिक देहायका योजनाहरूको २०६२ पाँच सम्मका लागि म्याद थपको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो।

देहायका योजनाहरू:

- (क) तीन ढ्वाङ्गे र खत्रीधारा सेडो साइडमा प्रोटेक्शन (River Training Works) धरान ८ र धरान १४
- (ख) कोहरमैला व्यवस्थापनकार्य (Dumping Site) धरान १४ सेडो खोला

निर्णय नं-४ - जगोडाकोषमा योजना हर्नोट गरी पढाउने सम्बन्धमा :- संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जगोडाकोषको सहयोगमा सन्चालन गर्ने २२ डी नगर परिषद वाट पारित तपसिलका योजनाहरू हर्नोट गरी स्वीकृतिका लागि पढाउने निर्णय गरियो।

- (क) पूरिव पथ (महालक्ष्मी मार्ग देखि गोपाल मार्ग सम्म) ढल निर्माण
- (ख) भुमीपथ सडक निर्माण धरान-१६
- (ग) लाजेसा समलक्ष्मण मार्ग एजिडु तथा पडला गर्ने कार्य धरान-१५
- (घ) प्रतिक्रमा मार्ग ढल निर्माण धरान-१६
- (ङ) -चेम्जोङ्ग पथ ढल तथा एजिडु बाल निर्माण धरान-१५
- (च) श्रीमयोन पथ सडक निर्माण धरान-१६
- (छ) पाथीभरा लाइन 'ख' पिन्य निर्माण धरान १५